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ADDENDA' AL' PROJECTE' DE' SUBSTITUCIÓ' DEL' COL9LECTOR' DE'

SANEJAMENT'DEL'CARRER'S’ESTANYOL,'A'CALA'MILLOR,'A'SANT'

LLORENÇ'DES'CARDASSAR.'

Aquesta'addenda'al'Projecte'de'substitució'del'col9lector'de'sanejament'del'carrer'S’Estanyol,'

a'Cala'Millor,'de'maig'de'2016,'formarà'part'del'mateix'a'tots'els'efectes.'

Per' la'present'Addenda'es'modifica'el'preu'04.02.02'dels'quadres'de'preus'del'projecte'que'

diu:'

“t'''Carga'y'transporte'de'residuos'sobrantes'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''53,21'

Carga'y'transporte'de'residuos'de'hormigón'y'firmes'sobrantes'de'las'demolicioness'de'la'obra'

a'vertedero'autorizado,'incluidos'descarga'y'retorno.'

Incluye' el' canon' o' tasa' de' vertido' de' residuos' de' demolición' en' vertedero' autorizado.' Se'

deberán'presentar'albaranes'de'entrega'al'vertedero,'en'cumplimiento'de'lo'establecido'en'el'

estudio' de' gestión' de' residuos.' El' volumen' del'material' depositado' se'medirá' de' la'misma'

forma'que'el'transportado,'es'decir,'sin'esponjar.”'

CINCUENTA'Y'TRES'EUROS'con'VENTIÚN'CÉNTIMOS”'

La'redacció'd’aquest'preu'serà'la'següent:'

“t'''Carga'y'transporte'de'residuos'sobrantes'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''6,83'

Carga'y'transporte'de'residuos'de'hormigón'y'firmes'sobrantes'de'las'demoliciones'de'la'obra'

a'centro'de'tratamiento'o'reciclaje'autorizado'(Mac'Insular),'incluidos'descarga'y'retorno,'sin&
incluir&el&coste&del&tratamiento&o&reciclaje&(tarifa&de&Mac&Insular).'Se'deberá'justificar'el'peso'
de'los'materiales'transportados'con'los'albaranes'de'entrega'al'centro'autorizado.''

SEIS'EUROS'con'OCHENTA'Y'TRES'CÉNTIMOS”'

Com' a' conseqüència' d’aquesta' modificació,' la' partida' 04.02.02' del' pressupost,' que'

actualment'és'de'149,42't'x'53,21'€/t'='7.950,64'€'passa'a'ser:'

149,42't'x'6,83'€/t'='1.020,54'€'

En'conseqüència,'es'modifica'el'pressupost'base'de' licitació'del'projecte,'que'passa'a'ser'de'

74.259,'42'euros,'IVA'no'inclòs.''

Aplicant' un' tipus' d’IVA'del' 21%,' el' pressupost' total' de' la' licitació' serà' 89.853,90' euros,' IVA'

inclòs,'amb'el'següent'desglossament:'

'

'

'
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RESUM&DEL&PRESSUPOST&

'

''''

S’adjunta'un'annex'núm.'6'a'la'memòria'del'projecte,'amb'el'Pressupost'per'al'coneixement'

de'l’Administració.'

'

Palma,'10'd’octubre'de'2016'

'

'

Signat:'Daniel'Aguiló'Ferretjans'

Enginyer'de'camins,'canals'i'ports,'col9legiat'19.313'

' '

CAPÍTULO CONCEPTO EUROS
01 #DEMOLICIONES#Y#EXCAVACIONES 12.806,64
02 #RELLENOS#Y#PAVIMENTOS 13.988,18
03 #TUBERÍAS,#POZOS#Y#CONEXIÓN#DE#ACOMETIDAS 25.032,68
04 #MEDIDAS#PREVENTIVAS#Y#CORRECTORAS 10.575,38

-PRESUPUESTO-DE-EJECUCIÓN-MATERIAL 62.402,88
#Gastos#generales#(13%) 8.112,37
#Beneficio#industrial#(6%) 3.744,17
-PRESUPUESTO-BASE-DE-LICITACIÓN,-SIN-IVA 74.259,42
#IVA#(21%) 15.594,48
-PRESUPUESTO-BASE-DE-LICITACIÓN,-CON-IVA 89.853,90
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Annex&núm.&6&

PRESSUPOST&PER&AL&CONEIXEMENT&DE&L’ADMINISTRACIÓ&

'

PRESSUPOST'DEL'PROJECTE'DE'CONSTRUCCIÓ'

Pressupost'base'de'licitació,'IVA'no'inclòs:'74.259,42'€'

IVA'(21'%):'15.594,48'€' '

Pressupost'base'de'licitació,'IVA'inclòs:'89.853,90'€'

'

PRESSUPOST'DEL'TRACTAMENT'EN'DESTINACIÓ'DELS'RESIDUS'DE'CONSTRUCCIÓ'I'DEMOLICIÓ''

Pressupost'segons'estudi'específic,'IVA'no'inclòs:'149,42't'x'43,35'€/t'='6.477,36'€'

IVA'(10'%):'647,74'€'

Pressupost,'IVA'inclòs:'7.125,10'€'

'

PRESSUPOST'PER'AL'CONEIXEMENT'DE'L’ADMINISTRACIÓ'

Pressupost'per'al'coneixement'de'l’Administració,'IVA'no'inclòs:'80.736,78'€'

Pressupost'per'al'coneixement'de'l’Administració,'IVA'inclòs:'96.979,00'€&
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