Alvaro Homar, arquitecte col.legiat en el llustre Col-legi Oficial d’ Arquitectes de les
llles Balears, en la demarcacié de Mallorca, i amb el nimero de col.legiat 38014-8, titular del
Document Nacional d’ Identitat nimero 43.081.632-X, amb despatx professional al carrer
Socors 20A, 07002 de Palma de Mallorca:

I com a redactor del Projecte Basic i d' Execucio de la Reforma i Ampliaci6 del

Poliesportiu de Son Carrié al terme municipal de Sant Lloreng des Cardassar.

Expos:

Que a la memoria del Projecte redactat a 'apartat: * 6.4.- CARACTERISTICAS DEL
CONTRATOQ?, es preveia en referéncia als terminis d’execucié d’obra, una duracié de 42
setmanes.

Una vegada revisat aquest punt es considera, per la dimensié i complexitat de I'obra,
que els placos per I'execuci6 adients de I'Obra de Reforma i Ampliacié del Poliesportiu Exterior

de Son Carrié és de 20 setmanes.

Aquest és el meu professional informe, i perqué aixi hi consti el presento signat a:

Palma a 05 d’ octubre de 2017.

Fdo. El arquitecto col. 380148
Alvaro Homar



